

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
**( X ) GLOBAL - ( ) INDIVIDUAL**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS  
LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DO SOL - RUA N° 01 (RUA BENTO GONÇALVES) E TRAVESSIA DA RUA EUCLIDES VESCOVI  
BDI: 24,69%

ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	CUSTO TOTAL (R\$)	PERÍODO (Meses)	
				1	2
				%	%
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
1.1	Regularização e compactação do Sub Leito até 20cm (já executado previamente)		-		
1.2	Reassentamento e/ou nivelamento de guia (meio-fio) em trecho reto, guias existentes em concreto, somente mão de obra para execução	2,10	3.156,90	50,00	50,00
1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (inclusive transporte)	94,34	141.504,01	50,00	50,00
1.4	Compactação de pavimento poliédrico	0,60	907,09	50,00	50,00
1.5	Regularização e compactação manual de Passeios		-		
	<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>97,05</b>	<b>145.568,00</b>		
<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				
2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.		-		
2.2	Reaterro e Apiloamento em Camadas de 20cm		-		
2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita		-		
2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita		-		
2.5	Boca de Lobo Simples para BSTC D=40,50 e 60cm com tampa de concreto	2,95	4.432,00	50,00	50,00
	<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>	<b>2,95</b>	<b>4.432,00</b>		
<b>3.0</b>	<b>PASSEIOS</b>				
3.1	Placa de Obras		-		
3.2	Pó de pedra para assentamento da calçada - espessura 5cm		-		
3.3	Calçada em bloco de concreto intertravado podo tátil direcional - paver holandês 20x10cm - espessura 4cm		-		
3.4	Areia grossa para rejuntamento dos blocos de concreto - espessura 1cm		-		
3.5	Compactação mecânica dos passeios		-		
	<b>TOTAL DA SINALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>150.000,00</b>		

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL