

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DA ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO "B"

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO - PROINFÂNCIA TIPO "B"

LOCAL: MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS

AGENTE PROMOTOR: MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

PROGRAMA: MEC - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PROINFÂNCIA

	DESCRIÇÃO			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	IMPLANTAÇÃO	R\$ -	20%	R\$ -				80%	R\$ -
2.0	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ -	100%	R\$ -					
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	EXECUTADO							
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ -	50%	R\$ -	50%	R\$ -			
5.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ -							
	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ -				100%	R\$ -		
	ESQUADRIAS	R\$ -			50%	R\$ -	40%	R\$ -	10%
	VIDROS	R\$ -							100%
	COBERTURA	R\$ -	100%	R\$ -					
	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	50%	R\$ -		50%	R\$ -		
	REVESTIMENTO	R\$ -	70%	R\$ -	30%	R\$ -			
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	15%	R\$ -	20%	R\$ -	35%	R\$ -	20%
	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ -				20%	R\$ -	50%	R\$ -
	PINTURA	R\$ -					20%	R\$ -	50%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -				10%	R\$ -	30%	R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	R\$ -							
	ÁGUA FRIA	R\$ -			70%	R\$ -	30%	R\$ -	
	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ -					30%	R\$ -	50%
	EQUIPAMENTOS	R\$ -						100%	R\$ -
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	R\$ -					100%	R\$ -	
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -			80%	R\$ -	20%	R\$ -	
	ESGOTOS SANITÁRIOS	R\$ -			50%	R\$ -	50%	R\$ -	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ -							
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -			10%	R\$ -		25%	R\$ -
	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ -						25%	R\$ -
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURAL	R\$ -				10%	R\$ -	40%	R\$ -
8.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ -							
	AR CONDICIONADO CENTRAL	R\$ -				50%	R\$ -	50%	R\$ -
	VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ -			20%	R\$ -	40%	R\$ -	40%
	GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ -				70%	R\$ -		30%
9.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$ -							100%
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -							100%
		R\$ -							
	Total Mensal								
	Acumulado								

Maximiliano de Almeida, 26 de Maio de 2014.

THIAGO DE SOUZA
Arq. CAU A35799-5

LENIR MOTERLE BESSEGATO
Prefeita Municipal